

ANEXO II

Murcia

Relación de hitos a alcanzar por línea y semestre

Línea de inversión	Semestre	Hito
I1	2.º Semestre 2021	1. Actividades previas para la licitación de la redacción de los proyectos de construcción de 5 viviendas en López Ambit y 5 viviendas en Luis Valenciano. Tramitación licencia obras viviendas. Actividades previas para publicación convocatoria subvenciones. 2. Actuaciones preparatorias para remodelación de plazas residenciales centro acogida mujeres víctima violencia de género. 3. Realización de 80% de proyectos básicos de residencias personas mayores previstos. 4. Análisis de necesidades para plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de CLD para jóvenes extutelados en riesgo de exclusión. 5. Análisis de necesidades de acceso a tecnología digital en Teleasistencia. 6. Análisis previos a puesta en marcha del programa de telecuidado integral.
I1	1.º semestre 2022	1. 80% de licitaciones previstas realizadas de residencias de personas mayores; 2. 30 Plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de CLD para jóvenes extutelados en riesgo de exclusión; 3. Licitación, adjudicación y pago de redacción proyectos construcción 5 viviendas «López Ambit» y 5 viviendas «Luis Valenciano». Obtención licencia obras viviendas. Publicación de convocatorias de subvenciones, resolución y transferencia del pago. 4. 5 Plazas residenciales centro acogida mujeres víctima violencia de género. 5. Licitación del contrato de adquisición de tecnología digital en Teleasistencia. 6. Licitación del contrato del programa de telecuidado integral.
I1	2.º Semestre 2022	1. 40% de ejecución de obras previstas realizada de residencias de personas mayores. 2. Licitación, adjudicación e inicio obras construcción 5 viviendas «López Ambit» y 5 viviendas «Luis Valenciano». Licitación, adjudicación y pago de redacción proyecto reforma «López Ambit». Licitación, adjudicación y pago de redacción proyecto construcción «Churra». Licitación, adjudicación e inicio obras construcción «Churra». Licitación, adjudicación y pago de redacción proyecto reforma «Luis Valenciano». Publicación de convocatorias de subvenciones, resolución y transferencia del pago. Seguimiento de las inversiones. 3. Remodelación plazas residenciales centro acogida mujeres víctima violencia de género. 4. 8.000 personas dependientes se benefician del acceso a tecnología digital en Teleasistencia. 5. Adjudicación del contrato del programa de telecuidado integral. 6. 15 Plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de CLD para jóvenes extutelados en riesgo de exclusión
I1	1.º Semestre 2023	1. 40% de ejecución de obras previstas realizada de residencias de personas mayores; 2. 15 Plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de CLD para jóvenes extutelados en riesgo de exclusión;; 3. Obtención licencias reforma y construcción «López Ambit», «Luis Valenciano» y «Churra». Inicio de obras en «López Ambit», «Luis Valenciano» y «Churra». 4. 5 Plazas residenciales centro acogida mujeres víctima violencia de género. 5. 1000 personas dependientes más que se benefician del acceso a tecnología digital en Teleasistencia; 6. 1100 usuarios asignados al programa de telecuidado integral.
I1	2.º Semestre 2023	1. 20% de ejecución de obras previstas realizada y 100% del equipamiento y 100 plazas residenciales y 40 plazas de centro de día de personas mayores adaptadas al nuevo modelo CLD; 2. 15 Plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de CLD para jóvenes extutelados en riesgo de exclusión; 3. Fin obras construcción viviendas «López Ambit» y Luis Valenciano, reforma residencias «López Ambit» y «Luis Valenciano» y construcción «Churra». Adquisición equipamiento viviendas y residencias «López Ambit» y «Luis Valenciano» y centro de día y SEPAP «Churra». Seguimiento de las inversiones. 4. Remodelación 20 plazas residenciales centro acogida mujeres víctima violencia de género. 5. 1000 personas dependientes más que se benefician del acceso a tecnología digital en Teleasistencia. 6. 1000 usuarios más asignados al programa de telecuidado integral.
I2	2.º Semestre 2021	1. Análisis de necesidades; 2. Análisis de necesidades de equipamientos tecnológicos en los Centros Sociales de Personas Mayores; 3. 18% Centros sociales y residencias públicas de personas mayores renuevan equipamientos tecnológicos; 4. Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos piloto; 5. Diagnóstico necesidades procesos de captación familias acogedoras. 7 Plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de cuidados de la infancia.

Línea de inversión	Semestre	Hito
I2	1.º semestre 2022	1. Diseño herramientas informáticas; 2)30% Financiación de equipamientos informáticos necesarios para los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP); 3. 17% Centros sociales y residencias públicas de personas mayores renuevan equipamientos tecnológicos; 4. Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos piloto. 5. Diseño actuaciones para captación y formación de familias acogedoras.6. 165 Plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de cuidados de la infancia.
I2	2.º Semestre 2022	1. 60% Financiación de equipamientos informáticos necesarios para los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP); 2. Pilotaje herramientas informáticas; 3. 17% Centros sociales y residencias públicas de personas mayores renuevan equipamientos tecnológicos; 4. Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos piloto; 4. Implementación 2 actuaciones para captación y formación de familias acogedoras.67 Plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de cuidados de la infancia. 5. Puesta en marcha del 20% de las actuaciones previstas en el proyecto para captación y formación de familias acogedoras.
I2	1.º Semestre 2023	1. Validación herramientas informáticas; 2. 80% financiación de equipamientos tecnológicos para Centros de Personas Mayores; 3. 24% Centros sociales y residencias públicas de personas mayores renuevan equipamientos tecnológicos; 4. Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos piloto. 5. Implementación 3 actuaciones para captación y formación de familias acogedoras. 70 Plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de cuidados de la infancia. 6. Puesta en marcha del 50% de las actuaciones previstas en el proyecto para captación y formación de familias acogedoras.
I2	2.º Semestre 2023	1. Implementación herramientas informáticas; 2. 100% Financiación de equipamientos informáticos necesarios para los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP); 3. Informe de Evaluación de 6 meses disponible de todos los proyectos piloto. 4. Implementación 3 actuaciones para captación y formación de familias acogedoras. 5. 76 Plazas residenciales adaptadas al nuevo modelo de cuidados de la infancia. 6. Puesta en marcha del 100% de las actuaciones previstas en el proyecto para captación y formación de familias acogedoras.