

## FICHA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyectos de inversión en el marco del componente 22 "Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Línea C22.12.- *Proyectos pilotos de innovación en servicios sociales.*

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de proyectos a cargo de los Fondos Europeos del MRR: **PROYECTO 9.- PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE.**

### LÍNEA DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO(1)

**3. Nuevas iniciativas de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red**

### DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (2)

### COD. PROY.

"REDISLORIOMULA": Red de Intervención Social Local Mancomunidad Río Mula.

**20.3**

### CONTENIDO DEL PROYECTO

#### I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL Y DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO.

1.1.- DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL.

1.2.- RESPONSABLES DEL PROYECTO.

#### II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.- FINALIDAD DEL PROYECTO..

2.2.- NECESIDADES DETECTADAS.

2.3.- OBJETIVOS OPERATIVOS.

2.4.- INDICAR ORGANISMOS Y ENTIDADES COLABORADORAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.5.- ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO Y SU JUSTIFICACIÓN.

2.6.- ACTIVIDADES / ACTUACIONES PREVISTAS.

#### III. HITOS A ALCANZAR.

#### IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

#### V.- ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

#### VI.- RECURSOS

6.1.- RECURSOS HUMANOS.

6.2.- RECURSOS MATERIALES.

#### VII.- FINANCIACIÓN Y GASTO PREVISTO.

7.1.- FINANCIACIÓN.

7.2.- PRESUPUESTO (GASTO PREVISTO).

#### VIII. ACTIVIDADES/ACTUACIONES SUBCONTRATADAS.

#### IX.- OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO / OBSERVACIONES.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

## I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL Y DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO.

### 1.1.- DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL

ENTIDAD GESTORA (AYUNTAMIENTO / MANCOMUNIDAD)							
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL RIO MULA							
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA							
CALLE:	PLAZA DEL HOSPITAL						
NÚMERO:	MUNICIPIO:	MULA	CÓDIGO POSTAL:	30170	TELÉFONO:	968661478	
CORREO ELÉCTRÓNICO							
direccion@mancomunidadriomula.es							

### 1.2.- RESPONSABLES DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL <u>RESPONSABLE POLÍTICO</u> <sup>1</sup>			
<b>ANTONIO HUESCAR PEREZ</b>			
CARGO:	<b>PRESIDENTE</b>	TELÉFONO:	<b>968661478</b>
CORREO ELECTRÓNICO:	<b>ALCALDIA@PLIEGO.ORG</b>		

NOMBRE Y APELLIDOS DEL <u>RESPONSABLE TÉCNICO</u> <sup>2</sup>			
CARGO:	<b>DIRECTORA</b>	TELÉFONO:	<b>608366581</b>
CORREO ELECTRÓNICO:	<b>DIRECCION@MANCOMUNIDADRIOMULA.ES</b>		

<sup>1</sup> Responsable político del que depende el Centro de Servicios Sociales (Alcalde; Presidente de la Mancomunidad; Concejal del Área de Servicios Sociales.

<sup>2</sup> Director/Coordinador del Centro de Servicios Sociales o en su defecto persona de referencia para el proyecto.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

## II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

### 2.1.- FINALIDAD DEL PROYECTO (3).

**EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COLABORACION ENTRE TODOS LOS AGENTES PARTICIPANTES EN LA INTERVENCION SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL RIO MULA**

### 2.2.- NECESIDADES DETECTADAS (4).

**LA MULTIPLICIDAD DE PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIALES ,EL DESCONOCIMIENTO DEL ACCESO A CADA PRESTACION Y LAS HISTORIAS SOCIALES DE LAS PERSONAS VULNERABLES ,HACEN NECESARIA LA COOPERACION Y LA COORDINACIÓN ENTRE ELLAS PARA AUMENTAR LA EFICACIA DE LA INTERVENCION Y UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES**

### 2.3.- OBJETIVOS OPERATIVOS (5)

**CREACION DE ESPACIOS HIBRIDOS DE INTERACCION ,TANTO VIRTUALES COMO PRESENCIALES , PARA LA INTERVENCION SOCIAL CON PERSONAS VULNERABLES**

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

## 2.4.- INDICAR ORGANISMOS Y ENTIDADES COLABORADORAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

SERVICIOS O DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD LOCAL (6)
<b>CONCEJALIAS DE EDUCACION ,SANIDAD, POLICIA,EMPLEO,JUVENTUD Y MANTENIMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALBUDEITE ,BULLAS,MULA Y PLIEGO.</b>
SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL (7)
<b>SERVICIO MURCIANO DE SALUD ,SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN ,CONSEJERIA DE EDUCACIÓN ,IMAS, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ,INSS,GUARDIA CIVIL, JUZGADO</b>
ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL (8)
<b>AMADE , INTEDIS ,ACOPADIS, CARITAS ,CEPAIM, BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA, BETANIA, ONOSAL, CRUZ ROJA, PROYECTO ABRAHAM</b>
EMPRESAS (9)
<b>COPEDECO, ADOPLIEGO, LORCAMUR, EULEN SOCIOSSANITARIOS ,ALMA ATA SALUD ,ESCUELA ABIERTA, CULTURA DE CALLE</b>

## 2.5.- ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO Y SU JUSTIFICACIÓN

ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTOS (10)	SI / NO
1.- EL PROYECTO DESARROLLA O IMPLEMENTA NUEVOS SERVICIOS NO DESARROLLADOS ANTERIORMENTE POR LA ENTIDAD LOCAL.	SI
<b>Justificación:</b>	
SE ESTABLECEN Y DEFINEN ESPACIOS DE INTERACCIÓN PARA LA INTERVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES SOCIALES PÚBLICOS DE INICIATIVA SOCIAL Y PRIVADOS.	
2.- EL PROYECTO DESARROLLA O IMPLEMENTA NUEVAS METODOLOGÍAS DE ATENCIÓN SOCIAL NO DESARROLLADAS ANTERIORMENTE POR LA ENTIDAD LOCAL.	SI
<b>Justificación:</b>	
EL DESARROLLO DEL ESPACIO DE INTERACCIÓN ELECTRONICA Y PRESENCIAL ENTRE LOS DISTINTOS INTERVINIENTES.	
3.- EL PROYECTO INCORPORA NUEVOS ORGANISMOS/ASOCIACIONES, EN EL DESARROLLO O IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS O METODOLOGÍAS, NO SI COLABORADORES CON EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES HASTA EL MOMENTO.	SI
<b>Justificación:</b>	
LAS EMPRESAS QUE INTERVIENEN EN LA ZONA COMO RECURSOS SOCIALES.	

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

4.- EL PROYECTO RESPONDE A NUEVAS NECESIDADES SOCIALES NO ACAECIDAS ANTERIORMENTE EN SU TERRITORIO.	SI
<b>Justificación:</b>	
LA IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A RECURSOS SOCIALES DE PERSONAS VULNERABLES POR NO DISPONER DE MEDIOS DIGITALES	
5.- EL PROYECTO RESPONDE A NECESIDADES NO CUBIERTAS ANTERIORMENTE EN SU TERRITORIO.	SI
<b>Justificación:</b>	
LA INTERACCION DE LOS DIFERENTES ACTORES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EVITARÁ QUE HAYA PERSONAS VULNERABLES SIN ATENCIÓN	
6.- EL PROYECTO PREVÉ UNA MEJORA EN UN SERVICIO YA IMPLANTADO EN CUANTO A SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y/O FUNCIONALES.	NO
<b>Justificación:</b>	
7.- EL PROYECTO INCORPORA LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, NO UTILIZADAS HASTA EL MOMENTO, CON LAS QUE SE PREVÉ UNA MEJORA EN LA EFICIENCIA Y/O CALIDAD EN LA ATENCIÓN SOCIAL	SI
<b>Justificación:</b>	
CREACIÓN DE UN REPOSITORIO DE DOCUMENTACIÓN ACCESIBLE VIA WEB(HTTPS)UBICADO EN CLOUD	
8.- EL PROYECTO INCORPORA NUEVAS ESTRATEGIAS CON LAS QUE SE PREVÉ UNA MEJORA EN EL RENDIMIENTO Y ÉXITO DE LAS ACTUACIONES.	SI
<b>Justificación:</b>	
LOS MODELOS DE INTERVENCION SOCIAL EXPLORADOS DURANTE LA PANDEMIA QUE HAN RESULTADO EFECTIVOS	
9.- EL PROYECTO DESARROLLA ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS.	NO
<b>Justificación:</b>	

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

10.-EL PROYECTO INCORPORA NUEVOS MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

SI

**Justificación:**

LA COORDINACION Y PLANIFICACION DE INTERVENCIONES DESDE LOS DIVERSOS AMBITOS Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE DOCUMENTACIÓN CON LOS ACTUANTES POR PARTE DEL CSSAP.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

## 2.6.- ACTIVIDADES / ACTUACIONES PREVISTAS

DIMENSIÓN DE LA INTERVENCIÓN (11)	SI / NO
1.- INDIVIDUAL.	SI
2.- GRUPAL.	SI
3.- COMUNITARIA.	NO

SECTOR DE POBLACIÓN ESPECÍFICO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO (12)	Marcar (x)
1.- CONJUNTO DE POBLACIÓN.	
2.- FAMILIA.	X
3.- MENORES.	X
4.- JOVENES.	X
5.- PERSONAS MAYORES.	X
6.- MUJER.	X
7.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	X
8.- PERSONAS SIN HOGAR.	X
9.- PERSONAS INMIGRANTES.	X
10.- PERSONAS CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS O ADICCIONES.	X
11.- PERSONAS CON TRANSTORNO MENTAL GRAVE .	X
12.- POBLACIÓN DE ETNIA GITANA.	X
13.- OTROS, ESPECIFICAR:	

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES / ACTUACIONES PREVISTAS. (13)


CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

DISEÑO DETALLADO DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR

ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS CON TODOS LOS ACTORES SOCIALES RECABAR DATOS

IMPLEMENTACIÓN DEL SOPORTE ELECTRONICO

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01



### III. HITOS A ALCANZAR. (14)

#### PRIMER SEMESTRE

##### SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

,IDENTIFICACIÓN DE TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA RED.

##### PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA RED

ADQUISICIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA DESARROLLO DEL REPOSITORIO Y PUESTA EN MARCHA

ASIGNACIÓN DE CLAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑA CON DOBLE FACTOR DE AUTENTIFICACIÓN

#### SEGUNDO SEMESTRE

##### INICIO COORDINACIONES PRESENCIALES Y TELEMÁTICAS

JORNADA DE INFORMACIÓN SOBRE LA RED LOCAL DE TRABAJO COMPARTIDO, CON TRABAJADORES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA E INTERVINIENTES EN LA RED.

-ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES CON LOS ACTORES PÚBLICOS ,ENTIDADES SOCIALES ,Y AGENTES PRIVADOS.

DEFINICIÓN DE CASOS DE INTERVENCIÓN , ESTABLECIMIENTO DE Nº MÍNIMOS Y MÁXIMOS .

#### TERCER SEMESTRE

##### INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN VULNERABLE (150 CASOS)

##### FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DE LA RED

CONVOCATORIA DE TRES REUNIONES DE COORDINACIÓN TELEMÁTICA SEGUIMIENTO DE CASOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED

CONVOCATORIA DE DOS REUNIONES DE COORDINACIÓN TELEMÁTICA SEGUIMIENTO DE CASOS Y CIERRE DE EXPEDIENTES

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED

### IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. (15)

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

Indicar la propuesta de seguimiento y evaluación de resultados del Proyecto. Aportar indicadores genéricos.

N.º DE AGENTES SOCIALES ADSCRITOS AL PROYECTO  
N.º DE CASOS EN SEGUIMIENTO  
N.º DE INTERVENCIONES REALIZADAS PÒR CASO  
N.º DE CASOS CERRADOS

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

## V. ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. (16)

Indicar las actuaciones relacionadas con la difusión de procesos, resultados y buenas prácticas

INFORMACIÓN A LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDADRIOMULA  
INFORMACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES .  
INFORMACIÓN A LOS PROFESIONALES IMPLICADOS DE EMPRESAS Y ENTIDADES

## VI.- RECURSOS

### 6.1.- RECURSOS HUMANOS. (17)

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO	TIPO DE VINCULACIÓN DEL PROFESIONAL AL PROYECTO	JORNADA (HORAS SEMANALES)	PERIODO (EN MESES)
	1. Contratado por la Entidad Local para el desarrollo del proyecto. 2. Empresa subcontratada.		
PSICOLOGO/A	3. CONTRATADO POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	35	15
TRABAJADOR/RA SOCIAL	4. CONTRATADO POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	35	15

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

## 6.2.- RECURSOS MATERIALES. (18)

### EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

2 PORTATILES, 2 IMPRESORAS, 8 ESCANERES

10 ORDENADORES, 10 IMPRESORAS, 10 TECLADOS

### OTRO TIPO DE EQUIPAMIENTO

4 MOVILES, 10 SILLONES DE DESPACHO, 2 MESAS DE DESPACHO

### INMUEBLES

LOS CEDIDOS POR LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

### OTROS RECURSOS

REPOSITORIO DE DOCUMENTACION ACCESIBLE VIA WEB UBICADO EN CLOUD BASADO EN ESTANDARES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CON CAPACIDAD DE 10GB POR USUARIO Y 100GB EN TOTAL. PANEL DE CONTROL DE USUARIOS/GRUPOS Y PERMISOS.

## VII.- FINANCIACIÓN Y GASTO PREVISTO.

### 7.1.- FINANCIACIÓN. (19)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	Fondos MRR
<b>TOTAL</b>	<b>217.000,00 €</b>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

## 7.2. PRESUPUESTO (GASTO PREVISTO). (20)

CONCEPTO DE GASTO	TOTAL
1.- Personal	120.000
2.- Gastos corrientes	
2.1.- Prestaciones / Actividades	35.000
2.2.- Mantenimiento	21.000
2.3.- Dietas - locomoción	3000
3.- Inversión	38000
<b>TOTAL</b>	<b>217000</b>

## VIII. ACTIVIDADES/ACTUACIONES SUBCONTRATADAS. (21)

EN EL CASO EN QUE SE TENGA PREVISTA LA SUBCONTRATACIÓN DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL PROYECTO, INDICAR AQUELLAS QUE VAN A SER SUBCONTRATADAS

CREACION Y MANTENIMIENTO DEL REPOSITORIO Y LA FORMACION DE TÉCNICOS.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA O NECESIDAD DE SUBCONTRATAR

NO SE DISPONE EN LA MANCOMUNIDAD DE PERSONAL TECNICO ADECUADO

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01

## IX.- OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO / OBSERVACIONES. (22)

LA EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES CON PERSONAS VULNERABLES SE VERA INCREMENTADA CON ESTE NUEVO MODELO DE TRABAJO INTERACTIVO.

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

EL/LA RESPONSABLE TÉCNICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES  
DE LA ENTIDAD LOCAL

EL/LA RESPONSABLE POLÍTICO DE LA ENTIDAD LOCAL

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DOLORES ROMERO MARTINEZ	DIRECTORA	15/11/2022 10:14
JUAN JESUS MORENO GARCIA	PRESIDENTE	15/11/2022 14:07
SELLO SEPAA MANCOMUNIDAD DE SS DEL RÍO MULA		16/11/2022 07:01