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Parte 2. PLANIFICACION DE ACTUACIONES

Objetivo 2. Realizar la planificacion anual de las Actuaciones
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Proceso de planificacion

Crear los hitos Auxiliares
de Planificacion si son
necesarios para la
anualidad
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s NextGenerationEU Transformacion
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2. Planificacion de Actuaciones
..'

'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ COFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

E‘E PIanificacic’:n y gestic’m ﬁ » Planificacion y gestion » Subproyectos

(2

Subproyectos

I@l c26.i02| )I & O B Nuevo subproyecto
Proyectos
Localizador Caodigo provisional Denominacion Entidad Ejecutora Organo Gestor Proyecto Estado

¥
Subproyectos instrumentales = 1Y 1Y = 2 Y 1Y Ny 1Y 1Y
Actuaciones
Regidn de Murcia (A14036698) Secretaria C26.102. P02 -
C26.102.P02 PROVISION PLAN ENERGIA (A14036682) Consejeria General de Presidencia, Modernizacion de )
C26.102. P02 514 R d
AL S14 DEPORTE 2.0 Murcia de Presidencia, Turismo, Turismo, Cultura y instalaciones deportivas. evisato 7
Cultura y Deportes @ Deportes Plan Energia Deporte 2.0
<
VosT” Seleccionar el subproyecto para su edicion
En total hay 94 elementos. O ®



2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

e Volver a Subproyectos ﬁ » Planificacion y gestion > Subproyectos > Hitos auxiliares
Pulsar en Nuevo hito auxiliar de §(  Nuevohito auxiliar de o
[ PLAN ENERGIA DEPO... lanifi .. i planificacion
Hitos Auxiliares planiticacion.
Q

Datos generales Q, Buscar en la tabla

Submedidas asociadas

Objetivos climaticos y digitales Localizador 1= 1 Tipo de hito auxiliar T] Denominacién 2

Recursos economicos @ ®
Mostrando de 0 a 0 de 0 resultados

Hitos/Objetivos d tion criti N epe N .z . .z ope
T e Hitos Auxiliares de Planificacion. Para registrar en el También se utilizan para establecer
Hitos/Objetivos de gestion no criticos < . . . .
: Subproyecto el resultado de las Actuaciones cuando dicho elementos de seguimiento. Se
resultado no se puede vincular directamente a los Indicadores podran emplear para los
Planiicaciones de un H/O CID o OA. Se crean en el nivel de Subproyecto, subproyectos instrumentales.
Proareso de indicadores para luego asociarlos a sus Actuaciones

Usuarios

Documentos anexos

informes A No siempre hay Hitos Auxiliares de Planificacion
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[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

e Volver a Subproyectos ﬁ » Planificacion y gestion > Subproyectos > Hitos auxiliares

[ PLAN ENERGIA DEPO...

Hitos Auxiliares

Q

Datos generales Q. Buscar en la tabla
Submedidas asociadas Tipo de herencia hito @ ,)(
Objetivos climaticos y digitales Localizador 1= 1 . 7

Hito huérfano. Se crean en el subproyecto.
ecursos economicos lecci - Se le puede asignar al nivel inferior para su
Hitos/Objetivos de gestion criticos SE eccione un tlpﬂ H H H H

seguimiento (entidad instrumental,
Hitos/Objetivos de gestion no criticos ) Selecciﬂﬂe .;:_-| t|pQ dE h|t:| ayuntam'ento, por 6jemp|0)
Planificaciones H h . f /

= Ito huertano

Proareso de indicadores Seleccionar tipo de hito
Ysuarios Hito con padre
Documentos anexos \@

Informes

Hito con padre. Creados por el ministerio o
nivel superior. Se pueden elegir para el
seguimiento.




2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

e Volver a Subproyectos ﬁ » Planificacion y gestion > Subproyectos > Hitos auxiliares

[ PLAN ENERGIA DEPO...

Hitos Auxiliares

Q

Datos generales Q. Buscar en la tabla

Submedidas asociadas

Tipo de herencia hito X

Objetivos climaticos y digitales Localizador 1= 1

Recursos economicos
Seleccione un tipo*

Hitos/Objetivos de gestion criticos

Hitos/Objetivos de gestion no criticos

Planificaciones . .
Hito huérfano
Progreso de indicadores &

Usuarios Hito con padre

Documentos anexos

Seleccione el tipo de hito @)

Informes
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|
@ Informacion

Mo existen hitos auxiliares de nivel

e Volver a Subproyectos ﬁ » Planificacion y gestion > Subproyectos > Hitos auxiliares

superior.
[ PLAN ENERGIA DEPO...

Hitos Auxiliares

a @

Datos generales Q, Buscar en la tabla (x Cancelar ) (\/ Guardar )

Submedidas asociadas

Objetivos climaticos y digitales Localizador 1= 1 Tipo de hito aux

Recursos economicos

Hitos Obietivos de gestion criticos A En caso de que no hayan hitos padre, aparecera este

Hitos/Objetivos de gestion no criticos ¢ mensaje. Si existen, proceder a seleccionarlo/s. e

P -
Planificaciones

Progreso de indicadores

Usuarios

Documentos anexos

Informes



2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

e Volver a Subproyectos ﬁ » Planificacion y gestion > Subproyectos > Hitos auxiliares

[ PLAN ENERGIA DEPO...

Hitos Auxiliares

Q

Datos generales Q. Buscar en la tabla

Submedidas asociadas

Tipo de herencia hito X

Objetivos climaticos y digitales Localizador 1= 1

Recursos economicos

Seleccione un tipo*

Hitos/Objetivos de gestion criticos

Hitos/Objetivos de gestion no criticos . . .
T Seleccione el tipo de hito @)
Planificaciones . .
Hito huérfano
Progreso de indicadores
Ysuarios Hito con padre

Documentos anexos

Informes




2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

ﬁ » Planificacion y gestion > Subproyectos » Alta de hito auxiliar

e Volver a Subproyectos

® PLAN ENERGIA DEPO... Hitos auxiliares <x Cancelar ) <\/ Guardar )
Q El hito auxiliar de planificacion se puede heredar en nodos de nivel inferior *

Datos generales Seleccione si uxiliar de planificacion sera heredable en nodos inferiores © |
Submedidas asociadas S Indicar si este hito se va a asignar o no a otra entidad del sector
Objetivos chméticos y digitales f‘ . ': publico (6rgano, ayuntamiento, fundacién, sociedad mercantil, -
Ceureos scontmises e’ | consorcio, agencia, organismo auténomo) Se C0|r-;esdp3nc|lera Eon Ia
Hitos(Objetivos de gestion eriicos Tipo ~ Fecha cumplimiento * Anualidad de Planiﬁcacm?"nua e e
Hitos/Objetivos de gestion no criticos it Sin fecha © | | seleccione la anualidad de planificacin @ o

I Yy
Planificaciones Descripcion del hito SeleCC|0nar |a feCha @ ‘ | Q ‘ ‘ | Q ‘
de cumplimiento |

Progreso de indicadores

Sin fecha 2020

Usuarios
2T,/2021 2021

Documentos anexos
3T/2021 2022

Informes
4T/2021 2023

Observaciones

1T/2022 = 2024 -



2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

Pulsar en Guardar.

e Volver a Subproyectos ﬁ » Planificacion y gestion » Subproyectos > Alta de hito auxiliar @ .

8 PLAN ENERGIA DEPO... Hitos auxiliares (x Cancelar ) C\/ Guardar )
Q El hito auxiliar de planificacion se puede heredar en nodos de nivel inferior *
Datos generales Seleccione si el hito auxiliar de planificacion sera heredable en nodos inferiores )] ‘

Submedidas asociadas

Nombre *
Objetivos climaticos y digitales
Recursos economicos
Hitos/Objetivos de gestion criticos . L. . . i} i .
Tipo Fecha cumplimiento Anualidad de planificacion
Hitos/Objetivos de gestion no criticos
1 | Hito Sin fecha S Seleccione la anualidad de planificacion o)
—
Planificaciones :Descripcién del hito 1
|
Progreso de indicadores 1 1
Usuarios ! . . . . I
I Introducir la descripcidn y observaciones, en su caso. I
Documentos anexos | 1
1 1
Informes
1 41
L o o o o o e o e e e e e e e e mmm e mm e mmm e mmm R mmm e mmm e Smm e mmm e mmm S mmm M mmm G Smm M Mmm Em Mmm M Mmm M Smm e mmm M Mmm M Mmm e mmm e Mm G Smm R mm e e e mm -
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2. Planificacion de Actuaciones

'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

A%

EXTT7224

[@ Planificacion y gestion

Q

Proyectos

Subproyectos

Pulsar en actuaciones.

ﬁ » Planificacion y gestion » Actuaciones

Actuaciones

Q. Buscar en la tabla

Localizador

Ny

Cadigo provisional

Ny

C01.101.P02.503.0 C01.101.P02.503.PROVIS
1 IONAL.02

Denominacion

ny

Impulso hacia una
movilidad baja en carbono
mediante la adquisicion
de vehiculos propulsados
por energias alternativas
para las nuevas
concesiones
metropolitanas de la
Comunidad Autonoma de
la Regidén de Murcia -
Contribucién climatica
100%

Orden de la Consejeria de
Fomento e
Infraestructuras por la que
se convocan en la
Comunidad Auténoma de
la Regidn de Murcia las
avudas para la

Entidad Ejecutora
ny

Regién de Murcia
(A14024252) Consejeria
de Fomento e
Infraestructuras

Pulsar en Nueva actuacion.

Organo Gestor Estado
1LY 1Ly

(A14024253) Secretaria

General de Fomento e Revisado

Infraestructuras

5

Nueva actuacion

Clase de Actuacion

ny

Contrato
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

E‘E Planificacit:')n y gestic’m ﬁ > Planificacion y gestion > Actuacione una actuacion
(2]
Pulsar Subproyecto
Q Alta actuacion <)< CancelaD <\/ Guardar)
Proyectos P
Subproyectos La actuacion que se va a crear pertenece a un Proyecto o aun @Subproyecto
Actuaciones ) H
— Subproyecto * Seleccionar el Subproyecto al que
Seleccione un subproyecto va asociada la nueva Actuacién o

[ ) 5

C11.103.P14.502 - Transformacion digital y Modernizacion de Murcia. Lineas 1-5 Plan cie Transformacion digital y sanidad digital Linea 6
C15.102.P01.504 - UNICO Demanda CCAA Servicios Publicos - Murcia

C15.102.P01.505 - UNICO Demanda CCAA Industria y Empresas (poligonos)- Murcia

C15.103.P01.502 - UNICO Demanda CCAA Bono Social - Murcia

C15.104.P01.502 - UNICO Demanda CCAA Edificios - Murcia
Descripcion™

Descripcion corta
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

[® Planificacion y gestion

Q

Proyectos

Subproyectos

(=

& > Planificacion y gestién > Actuaciones » Alta de una actuacion

Alta actuacion

La actuacion que se va a crear pertenece a un Proyecto o aun ) Subproyecto

Subproyecto *

C11.103.P14.502 - Transformacién d SeIeCCIonar Ia Clase n de Transformacién

Clase de actuacion *

de Actuacion

Seleccione una clase de actuacién @

®

e

Clases de Actuaciones (x cance@ (\/ Guamar)

No comporta gasto Normalmente utilizada para actuaciones de tipo normativo

-

Encomienda de gestién

No comporta gasto ni transfiere de recursos econémicos

Instrumentos jur?dicos asociados

Convenio

Instrumentos de Conferencia sectorial

Descripcion corta

Observaciones

Fecha inicio *

1T/2020

Fecha fin * Anualidad de planificacion Estado *

S 2T/2026 S 2020 Borrador

Convenio Actuaciones realizadas mediante convenios

Las actuaciones que se ejecutan mediante uno o varios programas de
subvenciones

Subvencion

Conferencia Sectorial
Tipo genérico para una actuacion que no encaje en ninguno de los
otros tipos

Una vez creada la actuacion, la clase de actuacion no puede 2
ser modificada. Se debera borrar y crear otra nueva
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ Planificacion Yy geslién ﬁ > Planificacidn y gestion > Actuaciones > Alta de una actuacion

@ 7]

Q Alta actuacion (X CanceIaD (\/ Guardar)
Como ejemplo, la clase de actuacion

Subproyectos La actuacién que se va a drear perten SeIeCC|0nada es contrato

EED oo

Proyectos

C11.103.P14.502 - Transfdrmacion digital y Modernizacion de Muraa. Lineas 1-5 Plan de Transformacion digital y sanidad digital Linea 6 X €
B U
Clase de actuacion
. . .7 .
Contrato | Introducir el nombre y la descripcién de la Actuacion. X €
Nombre de la actuacion * :
| ‘ | v 1
<
1 A1
escripcion
Ip ipcién * b |
1 |
| " < |
L 21

Descripcion corta

Opcionalmente, se puede introducir una descripcion
corta y las observaciones que se consideren.

Observaciones

Fecha inicio * Fecha fin * Anualidad de planificacion Estado *

.

1T/2020 S 2T/2026 = 2020
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

.: @ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
Pulsar en Guardar. La Actuacion se habra

creado (dada de alta) y nos devolvera al
@ menu de Planificacion y gestion

<«
Q Alta actuacion (X Cancelao

La Anualidad no se puede
editar y corresponde con el
afo del trimestre de la fecha
de inicio seleccionada

ﬁ » Planificacion y gestion » Actuaciones > Alta de una actuacion

[® Planificacion y gestion

Proyectos

La actuacion que se va a crear pertenece a un Proyecto o aun O Subproyecto
Subproyectos

EED oo

C11.103.P14.502 - Tra

1on digital y Modernizacion de Muraa. Lineas 1-5 Plan de Transformacion digital y sanidad digital Linea §

@

Introducir el trimestre de inicio y el o

trimestre de fin de la Actuacion. Borrador: estado
Nombre de la actuacion inicial de la Actuacion

<_ P G |

Fec:-lhﬁ inicio * Fec Ha ffin " Anualidad de planificacion|| Estado

Clase de actuacion *

Contrato

Descripcion ™

Descripcion ¢

Observacione

Los trimestre a seleccionar deberan
' estar comprendidos dentro del

Fecha inicio * Fecha fin * Anualidad de planificacion Estado * ran go d e fec h as d e I sSu b p royecto

1T/2020 © | | 21/2026

®
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

e -3

EXTTT334

[® Planificacion y gestion

Q

Proyectos

Subproyectos

A > Planificacitn y gestién > Actuaciones ®

Actuaciones

ICO\ haciendg

=5

Localizador

Ty

Pulsar sobre la linea de la actuacion

dada de alta para editarla

7]
Una vez creadas la Actuacion, hay que editarla para introducir el
)I 5 contenido necesario. Utilizar la buscador para localizarla, si
fuera necesario.
Cédigo provisional Denominacién Entidad Ejecutora Organo Gestor Estado Clase de Actuacion ¥
Ty ny ny 1y ny ny
Regidn de Murcia , \ .
A14036679) Secretaria G I d
11 103.P14.502 PROVISIONAL 01 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (A14036652) Consejeria de Economia, ‘E , H’ ‘?C“Z a”id ef’ef": c Borrad oot
103.P14.502. | INMUTABLE ARKEO Hacienda, Fondos Europeos y .co.nomla. acienda y Administracicn orrador ontrato
. e Digital
Administracidn Digital
T de fondos al Servici Region de Murci
Mrjrscpi:r?g dg SO:IUZS Zra l:I—\‘IFI‘{I:;Dr1 de {Ae1g;?}288952)u(r32‘:‘199'eria de Economia (A14036679) Secretaria General de
C11.103.P14.502 PROVISIONAL .02 o ,p . ; . ! ' Economia, Hacienda y Administracién Borrador Otros — Especificar
transformacion digital en sanidad Linea Hacienda, Fondos Europeos y Digital
6 Administracién Digital g
Orden de Bases y Convocatoria para el
afio 2023 de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, para la Regidn de Murcia (A14036679) Secretaria General de
C15.102.P01.505.PROVISIONAL.01 ejecucion de diversas acciones de (A14036652) Consejeria de Economia, Economia, Hacienda y Administracién Borrador Subvencidn
refuerzo de la conectividad en Hacienda y Administracidn Digital Digital
poligonos industriales y centros
logisticos de la Regién de Murcia
Encargo al IMAS Programa de emisién Regidn de Murcia (A14036679) Secretaria General de En
C15.103.P01.502. PROVISIONAL.02 de bonos de conectividad digital para (A14036652) Consejeria de Economia, Economia, Hacienda y Administracién validacién Otros — Especificar
colectivos vulnerables. Hacienda y Administracién Digital Digital
Regidn de Murcia (A14036679) Secretaria General de
C15.104.P01.502. PROVISIONAL.01 Prueba contrato (A14036652) Consejeria de Economia, Economia, Hacienda y Administracién Borrador Contrato

Hacienda y Administracién Digital

Digital

Mostrando de 1 a 5 de 5 resultados 1

10 €
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

e Volver a Actuaciones ﬁ » Planificacion y gestion » Aduacioatos generales @

o

@ Prueba contrato Se pueden editar los siguientes campos: fechas, nombre,
Prueba contrato descripcion, descripcidon corta y observaciones (ﬁ‘r Borrar) (x CancelaD <\/ Guardar)

Q
Subproyecto *
C15.104.P01.502 - UNICO Demanda CCAA Edificios - Murcia Revisar las fechas de inicio y fin de la actuacién

Submedidas asociadas

Objetivos climaticos y digitales

Recursos economicos

Localizador Cadigo provisional * Fecha inicio® Fecha fin™ Anualidad de planificacion Estado :
(@4.PO‘I.SOE.PROVISIC 2T/2022 © 4T/2023 © 2022 Borrador

Campo no editable. Al ser un contrato, no hay transferencia de
recursos econdmicos. Viene prefijado. En caso de que se elija
Hitos auxiliares otro tipo, como subvencién, el campo serd editable (Si, No).

Hitos/Objetivos de gestion criticos

Se seleccionarda Si cuando haya una
transferencia de recursos a otra entidad del
sector publico (entidad local, fundacién,
organismo auténomo, entidad publica
empresarial...) para posibilitar la creacion de
subproyectos anidados y/o instrumentales

Hitos/Objetivos de gestion no criticos < Clase de actuacion *

Progreso de indicadores

Contratos asociados La actuacion implica una transferencia de recursos econémicos a otro Subproyecto del Plan *

A

Documentos anexos Mo

Nombre de la actuacion *

Prueba contrato

A Revisar los campos no editables antes de introducir
informacidn en el resto de secciones

Descripciéon *

Descripcién prueba contrato
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ COFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia : _) ‘ ¢ ;

EXTT7224

e Volver a Actuaciones ﬁ » Planificacion y gestion > Actuaciones » Submedidas asociadas

[B Prueba contrato

Prueba contrato - - -
Afadir las submedidas asociadas, en su caso.

Q Q. Buscar en la tabla

Datos generales

Submedidas asociadas

Objetivos climaticos y digitales Codigo submedida T| Nombre submedida 7| Codigo medida padre | Acciones
Recursos econémicos No existen registros
Hitos/Objetivos de gestidn criticos Mostrando de 0 a O de O resultados 1

Hitos/Objetivos de gestion no criticos <

Hitos auxiliares

Progreso de indicadores

Contratos asociados

Documentos anexos
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

e Volver a Actuaciones ﬁ » Planificacion y gestion » Actuaciones » Objetivos climéticos vy digitales

(7]
8 Prueba contrato Prueba contrato @

Para consultar los objetivos climaticos y digitales.

Objetivos climaticos

Datos generales i B L. ) .. L . L. i
Submedida T| Campo de intervencion T] Contribucién climatica T| Contribucion ambiental T|

Submedidas asociadas

052 - TIC: red de banda ancha de muy alta

capacidad (acceso/bucle local con un

Recursos econdmicos . . . ‘s
rendimiento equivalente a una instalacion de

C15.104 , .. . 0 0

Hitos/Objetivos de gestién criticos fibra optica hasta el punto de distribucion en la
ubicacion del servidor para edificios de varias

Hitos/Objetivos de gestion no criticos < viviendas)
Hitos auxiliares
Progreso de indicadores
Contratos asociados
Documentos anexos Objetivos digita|es

Submedida T| Campo de intervencion T| Contribucion digital 7]

052 - Red de banda ancha de muy alta capacidad (acceso/bucle
local con un rendimiento equivalente a una instalacion de fibra

C15.104 P TR . . 100
optica hasta el punto de distribucion en la ubicacion del servidor

para edificios de varias viviendas)
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

e Volver a Actuaciones ﬁ » Planificacion y gestion > Actuaciones > Recursos econdmicos

[B Prueba contrato

Prueba contrato Introducir los importes del presupuesto previsto sin IVA de los ejercicios
correspondientes.
Q
Datos generales I Presupuesto previsto sin VA |
pl Afio 2020 Afio 2021 Afio 2022 Afio 2023 Afio 2024 Afio 2025 Afio 2026 I Coste total
Submedidas asociadas I |
S - | 000€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Objetivos climdticos y digitales % [ __ [ e e - 1
e i e B R T MR MW e mm mm m e e mm e e mm R R mm e S R mm e R e e e e e e e e === =
Hitos Objetivos de gestion criticos | : AR 2020 Afio 2021 Afio 2022 Afio 2023 Afio 2024 Afo 2025 Afio 2026 : Coste total
Hitos/Objetivos de gestion no criticos < ] O000€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
M L e e e = = = = = = = == = = == = = === = == = = = = = = == = = = = = = === = === = === = = = = 1
Hit ili .
os atxdlares Presupuesto previsto total
Progreso de indicadores Afio 2020 Afio 2021 2022 Afio 2023 Afio 2024 Afio 2025 Afio 2026 Coste total
Contratos asociados . . . . . .
Introducir los importes del IVA del presupuesto previsto de los ejercicios
Documentos anexos .
correspondlentes, €n su caso.
Codigo partida Afo Trimestre Presupuesto aprobado P.resupuesto aprobado IVA del presupuesto Acciones
total sin IVA aprobado

TOTAL 0,00€ 0,00€ 0,00€
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'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

@ Volver a Actuaciones A > Pranificacion y gestién > Actuaciones > Recursos econémicos Pulsar en “Nueva partida presupuestaria” para cumplimentar
la informacién del presupuesto aprobado.

® Prueba contrato
Prueba contrato Nueva partida

presupuestaria

Presupuesto previsto sin IVA
Afio 2020 Afio 2021 Afio 2022 Afio 2023 Afio 2024 Afio 2025 Afio 2026 Coste total

Datos generales

Submedidas asociadas

g 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Objetivos climaticos y digitales

Hios/ODIetIvos 06 0ooU0n Criticos Afio 2020 Afio 2021 Afio 2022 Afio 2023 Afio 2024 Afo 2025 Afio 2026 Coste total

Hitos/Objetivos de gestion no criticos < 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Hitos auxiliares

resupuesto previsto total
Progreso de indicadores 0 2020 Afioc 2021 Afio 2022 Afic 2023 Afio 2024 Afio 2025 Afio 2026 Coste total

Contratos asociados

Este apartado informa del presupuesto aprobado una vez introducida la informacion

DoCHmanIos samDs mediante el menu al que se accede pulsando en “Nueva partida presupuestaria”
Codigo partida Afto Trimestre Presupuesto aprobado P'resupuesto aprobado IVA del presupuesto Accloncs
total sin IVA aprobado
Pulsar en “+” para

desplegar =@ 11.02.00.6242.611.00 _

TOTAL 6.120.000,00 € 6.000.000,00 € 120.000,00 €




((db))

o

(1)
Region ' de Murcia .‘xt

CARM

Introducir el cddigo de la
partida presupuestaria

26

Introducir el trimestre inicial y
final

27

Distribuir el presupuesto entre
los trimestres indicados en
funcién de lo previsto o
proporcionalmente.

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

Nueva partida

Pulsar en “Crear partida”.

Cadigo
11.02.00.6247.611.00 ‘I
Fecha inicio
17/2023 ©

2023 T1 Presupuesto aprobado sin IVA
2.000.000,00 €

202312 Presupuesto aprobado sin IVA
2.000.000,00 €

202313 Presupuesto aprobado sin IVA
1.000.000,00 €

2023 T4 Presupuesto aprobado sin IVA

1.000.000,00 €

Fecha fin

4T/2023

IVA del presupuesto aprobado

30.000,00 €

IVA del presupuesto aprobado

30.000,00 €

IVA del presupuesto aprobado

30.000,00 €

IVA del presupuesto aprobado

30.000,00 €

i Crear partida

2. Planificacion de Actuaciones

Presupuesto aprobado total -

Presupuesto aprobado total

Presupuesto aprobado total

Presupuesto aprobado total




2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

e Volver a Actuaciones ﬁ » Planificacion y gestion > Actuaciones > Hitos/Objetivos de gestion criticos

[B Prueba contrato

Hitos y objetivos criticos Pulsar en “Nueva H/O gestion critico” para asignar un H/O Nuevo HIO
CID gestion critico
Q Q. Buscar en la tabla *

Datos generales

Submedidas asociadas

Objetivos climaticos y digitales Localizador 1= 1 Denominacién 2 Tipo 1]

Recursos econémicos No existen registros

Mostrando de 0 a 0 de 0 resultados 1

Hitos/Objetivos de gestion no criticos <

Hitos auxiliares

Progreso de indicadores

Contratos asociados

Documentos anexos
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2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

e Volver a Actuaciones ﬁ » Planificacion y gestion > Actuaciones > Alta hito y objetivo gestion critico

[@ Prueba contrato Hitos y objetivos criticos (x Cancelar ) <\/ Guardar )
Desplegar y seleccionar el H/O critico

Q |  Hito/Objetivo del proyecto * |

Datos generales Seleccione un hito/objetivo del proyecto

Submedidas asociadas ‘ |

Objetivos climaticos y digitales

RECUrs0s economicos C15.104.P01.502.0BCO1 - 240 - Adaptacion de la infraestructura de telecomunicaciones en los edificios

Descripcion del Hito/Objetivo *

Hitos/Objetivos de gestion no criticos <

Hitos auxiliares

Toda actuacion debe tener, al menos, un H/O asociado, bien y
sea critico, no critico o auxiliar. Si no lo hubiese critico, se
pasaria a los no criticos o a los auxiliares.

Progreso de indicadores

Contratos asociados Observaciones

Documentos anexos

Mecanismo de verificaciéon ~
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2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

Pulsar en Guardar.

e Volver a Actuaciones ﬁ » Planificacion y gestion > Actuaciones » Alta hito y objetivo gestion critico @ \

o

@ Prueba contrato Hitos y objetivos criticos @ (X Cancelar )

Se vuelca toda la informacidn al seleccionar.

Q Hito/Objetivo del proyecto *
Datos generales ‘ C15.104.P01.502.0BCO1 - 240 - Adaptacion de la infraestructura de telecomunicaciones en los edificios X O ‘
Submedidas asociadas
Nombre * Tipo ~ Fecha cumplimiento *
Objetivos climaticos y digitales . |
240 - Adaptacion de la infraestructura de telecomunicaciones en los edificios IntrOdUCIr Ia fECha de @3 Sin fecha ©
Recursos economicos o N . .
cumplimiento prevista

|
Descripcion del Hito/Objetivo *

Hitos/Objetivos de gestion no criticos <

Finalizacién en 13 600 edificios, como minimo, de las obras para la mejora de la infraestructura comun de redes de conectividad a fin de convertirlas en redes de muy alta capacidad.
Hitos auxiliares

Progreso de indicadores

Contratos asociados Observaciones

Documentos anexos

Mecanismo de verificacion ~

ent sintesis que justifique nte como se ha cumplido el objetivo (incluyendo los elementos pertinentes del objetivo, tal y como se enumeran en la descripcion del objetivo y de la

calculo con la lista de edificios, su identifi




X
enus IYEICE

CARM

2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

e Volver a Hitos y objetivos ﬁ > Planificacion y gestion > Actuaciones » Hitos/Objetivos de gestion criticos > Datos generales
@ 240 - Adaptacion d... Hitos y objetivos criticos (ﬁ‘r Borrar ) <\/ Guardar )
Q Hito/Objetivo del proyecto *
Desplazar la pantalla hasta llegar
C15.104.P01.S02.0BCO1 - 240 - Adaptacion de la infraestructura de s w . ”
a la seccion “Indicadores

Nombre * o Tipo © Fecha cumplimiento *
0“‘
240 - Adaptacion de la infraestructura de telecomunicaciones en los edificios ‘,"' Objetivo 2T/2022 X O
““‘
o
K
K
o I
Estado o Fecha cumplimiento real
<
T 0 plido o
K
o
K
K
.
Descripcion del Hito/Objetivo * o

Indicadores
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2. Planificacion de Actuaciones

'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

Indicadores

e Volver a Hitos y objetivos

& 240 - Adaptacion d... Q Buscar enla tabla

Q Localizador 1= 1 Tipo T| Denominacion 2 Valor base 1|
Datos generales
INDO01240 Cuantitativo ructura de telecomunica 0
ciones en los edificios

Mostrando de 1 a 1 de 1 resultados

@

Pulsar en el lapiz para ’TL

Solo se pueden editar los indicadores cuantitativos

Mecanismo de verificacion ~

sintesis que justifig nente como se ha cumplido el objetivo (incluyendo los elementos

Spo
Este documento inclu

ndiente en el an

rd como anexo una he
rala

A partir de una muestra q

a) pruebas documentales sobr

I
m
[
o
I

(9]

3

=

;\

L O~
s

Documentos de mecanismo de verificacion

Q, Buscar en la tabla

2

Denominacion

Tipo 1]

No existen registros

Creacion T|

Valor Acciones
editar el indicador &
270,00 Namero ' @
1
pertinentes del objetivo, tal y como se enumeran en la descripcion del objetivo y de la
_ #
Acciones



Regién'de Lo N ° 2. Planificacion de Actuaciones
CARM '

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

N o HNSTERIS i i0 ilienci : -
B éﬁ% SERS B @ COFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia . -) .‘. n -

EXTT7334

e Volver a Hitos y objetivos

[E 240 - Adaptacion d...

El valor base normalmente sera siempre 0.

Editar indicador

Q

Datos generales
%] Escribe el valor base *

0,000 Introducir el valor del objetivo a alcanzar por

I:| : — nuestra Comunidad. Inicialmente, aparece el
scribe el valor objetivo ~
@ total de Espafia

270,000

36 idad de medida
Pulsar en Guardar
(l X Cancelar ' ~ Guardar )
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2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

Pulsar en Guardar

e Volver a Hitos y objetivos ﬁ » Planificacion y gestion > Actuaciones » Hitos/Objetivos de gestion criticos » Datos generales (&
@ 240 - Adaptacion d... Hitos y objetivos criticos (ﬁ’f Borrar ) Q\/ Guardar )
Q Hito/Objetivo del proyecto *
C15.104.P01.502.0BCO1 - 240 - Adaptacién de la infraestructura de telecomunicaciones en los edificios
Nombre * Tipo © Fecha cumplimiento *
240 - Adaptacion de la infraestructura de telecomunicaciones en los edificios Objetivo 2T/2022 X O
Estado Fecha cumplimiento real

Descripcion del Hito/Objetivo *

Finalizacién en 13 600 edificios, como minimo, de las obras para la mejora de la infraestructura comun de redes de conectividad a fin de convertirlas en redes de muy alta capacidad.

Observaciones

Tom o0 o ol o o



2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

e Volver a Actuaciones ﬁ » Planificacion y gestion » Actuaciones » Hitos/Objetivos de gestion no criticos
o
[@ Prueba contrato @
Hitos y objetivos no criticos Aiiadir H/O no
Los pasos a seguir para dar de alta hitos/objetivos critico
Q Q. Buscar en la tabla ., . ..

de gestién no criticos son similares a los de

Datos generales hitos/objetivos de gestion criticos

Submedidas asociadas

Objetivos climaticos y digitales Localizador 1= 1 Denominacién 2 Tipo 1]

Recursos econdmicos No existen registros

Hitos/Objetivos de gestién criticos Mostrando de 0 a 0 de 0 resultados 1

Hitos/Objetivos de gestion no criticos <

Hitos auxiliares

Progreso de indicadores

Contratos asociados

Documentos anexos
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2. Planificacion de Actuaciones

[ ()
'.‘ Responsables, Responsables autorizados y Editores

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

e Volver a Actuaciones ﬁ » Planificacion y gestion > Actuaciones > Hitos auxiliares

@
[B Prueba contrato @

Hitos Auxiliares : : - Nuevo Hito
o Los pasos a seguir para dar de alta hitos auxiliares auxiliar

son similares a los de hitos/objetivos de gestidn

Datos generales Q. Buscar en la tabla criticos
Submedidas asociadas
Objetivos climaticos y digitales Localizador 1= 1 Tipo de hito auxiliar T Denominacion 2
Recursos economicos No existen registros
Hitos/Objetivos de gestion criticos Mostrando de 0 a O de 0 resultados 1
W . L= .

Hitos/Objetivos de gestién no criticos <

Progreso de indicadores

Contratos asociados

Documentos anexos

A Una vez definidas todas las actuaciones de una anualidad, ponerlo en
conocimiento del Responsable autorizado o Responsable para que
inicien el proceso de validacion de la Planificacion anual.
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Regidon B

Proceso de planificacion

Enviar la planificacion

completa al proceso de
validacion y revision

e Financiado por ‘s
* ' la Unién Europea Plan de Recu_gerat:lon,
Ay Transformacién

: NextGenerationEU W v Resiliencia



2. Planificacion de Actuaciones

'.‘ Responsables

® Planificacion y gestion

Proyectos

Subproyectos

Subpn % * 1strumentales
Actuac

ﬁ » Planificacion y gestion > Subproyectos

Je

Pulsar en “Subproyectos”

C15.103.P01.PROVISION

Subproyectos
7 .
[ 15.03
\Qc i03)
Localizador Caodigo provisional
1= 1Y Ny
-13.P01.502

AL.514

En total hay 94 elementos.

@

El objetivo es enviar la planificacion completa al
proceso de validacion y revision

b B
Denominacion Entidad Ejecutora Organo Gestor
= 2Y Yy Y
Region de Murcia (A14036679) Secretaria
UNICO Demanda CCAA (A14036652) Consejeria General de Economia,
Bono Social - Murcia de Economia, Haciend: { ~::dacienday
Administracion Digital @\dministracic’m Digital

Proyecto

ny

C15.103.P01 - Bonos de
conectividad para pymes
y colectivos vulnerables

Mostrando de TS Py|sar en el subproyecto para editarlo

Este proceso solo se puede
realizar desde el perfil de
Responsable

(7

Nuevo subproyecto

Estado

LY
Revisado Z
b B



de Murcia N er ‘ 2. Planificacion de Actuaciones

CARM
9
'.‘ Responsables

@ CoFFEE | Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia

e Volver a Subproyectos ﬁ » Planificacion y gestion > Subproyectos > Planificaciones

[ UNICO Demanda CCAA...

UNICO Demanda CCAA Edificios - Murcia Seleccione una anualidad ©
Q Actuaciones @
Datos generales Q, Buscar en la tabla

Seleccionar anualidad a planificar

Submedidas asociadas

Objetivos climaticos y digitales Cédigo provisional 1= 1 Localizador 7| Nombre 2 Validacién 7| Estado 1|
Recursos economicos No existen registros

Hitos/Objetivos de gestion criticos Mostrando de 0 a 0 de O resultados 1

Hitos/Objetivos de gestion no criticos <

Hitos auxiliares Hitos Auxiliares de planificacion

[~ ]
: : Q. Buscar en la tabla
Progreso de indi
Actuaciones
P Cédigo provisional 1= 1 Localizador T| Nombre 2

ulsar en Planificacion

No existen registros
Documentos anexos

Mostrando de 0 a 0 de 0 resultados 1
Informes

Arbol de estructura
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2. Planificacion de Actuaciones

@a®
'&‘ Responsables

e Volver a Subproyectos ﬁ » Planificacion y gestion > Subproyectos » Planificaciones

Cambiar de

[® UNICO Demanda CCAA... estado

UNICO Demanda CCAA Edificios - Murcia Anualidad 2022 © ‘
Q Actuaciones @ e
Las Actuaciones no se validan una a una, sino que
Datos generales Q Buscar en la tabla - ) )
se validan todas las Actuaciones de una misma Pulsar para cambiar al estado En
Submedidas asociadas i - .’
B § ‘ . anualidad en bloque ] validacién
Objetivos climaticos y digitales Codigo provisional 1= 1 Localizador TJ Nombre 2 validacion 7| —~
Recursos econdmicos
C15.104.P01.502.PROVISIONAL.01 Prueba contrato Permitido Borrador
Hitos/Objetivos de gestion criticos
Hitos/Objetivos de gestion no criticos < ® Mostrando de 1 a 1 de 1 resultados 1

Hitos auxiliares

Hitos Auxiliares de planificacion De esta manera, queda enviada la planificacién

completa al proceso de validacién y revisién por parte

Progreso de indicadores

Q Buscar en la tabla del nivel superior correspondiente (ministerio,
Actuaciones consejeria,...)
Usuarios
Cédigo provisional 1= 1 Localizador 1| Nombre 2

Documentos anexos
No existen registros
Informes

. Mostrando de 0 a 0 de O resultados 1
Arbol de estructura



